Reporte de Reasentamiento
Enero 2016

1. Interacciones

Registro de Interacciones											
Tipo de Reunion	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abril**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Total**
Comités de Concertación	0										0
Grupos de Trabajo	0										0
Talleres	0										0
TOTAL DE REUNIONES GRUPALES	**0**										**0**
Visitas a la oficina	29										29
Visitas en campo	15										15
TOTAL DE REUNIONES INDIVIDUALES	**44**										**44**

Plan de Reasentamiento

Fase I – Planificación	Terminada
Fase II: PAR	Terminada
Fase III: Reubicación Física	En ejecución
Fase IV: Restauración de medios de Vida	En ejecución

2.1 Petaquilla - Nuevo Eden

2.1.1 Petaquilla (familias anuentes)

- Se realizó la mudanza de dos familias beneficiarias del PAR que hasta la fecha estaban pendientes.
- Entregas de paquetes de seguridad alimentaria para las familias de acuerdo con el PAR.

2.1.2 Petaquilla (familias no anuentes y adicionales)

- El corregidor hizo el aviso de desalojo, pero fue pospuesto debido a la invasión de Suntracs al proyecto.
- Cuatro familias aún se mantienen en Petaquilla reacios a cumplir con los acuerdos del PAR.

2.2 Chicheme – Nueva Esperanza

- Todas las familias de Chicheme signatarias del PAR ya han sido reasentadas en la comunidad de Nueva Esperanza.
- Seguimiento y apoyo técnico a las familias con sus cultivos y criaderos de aves de corral.
- Completado el sendero Nueva Esperanza – Nuevo Sinaí
- Revisión de costos y alcance de trabajo para iniciar los trabajos en el sendero Nueva Esperanza – San Benito.

Registro Fotográfico

Convivio Nuevo Edén

Reunión de líderes comunitarios en Nuevo Edén

Avance de la trocha Nueva Lucha

Concertación Nuevo Edén

Concertación en Nueva Esperanza